
Предварительное информирование юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Модернизация устройства комплектного, оборудованного аппаратурой для приема, преобразования и (или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1000 В (СКЗ №6), расположенного по адресу: г.Несвиж, ул.Суворова»

График работ по проведению ОВОС
	[bookmark: _Hlk97028278]Наименование работ 
	Сроки выполнения

	[bookmark: _GoBack]Подготовка программы проведения ОВОС
	с 11.10.2024 по 21.10.2024 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 26.10.2024 по 02.11.2024 *1

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	не требуется *2

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 11.10.2024 по 31.10.2024 г. *1

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон
	
с ноября по декабрь 2024 г. *1
не требуется *2

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
	не требуется *2

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с ноября по декабрь 2024 г. *3
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	декабрь 2024 г. *4

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с декабря 2024 г. по январь 2025 *1

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с января по февраль 2025 г. *1



[bookmark: _Hlk97028286]*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.
Сведения о планируемой деятельности 
и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
[bookmark: _Hlk151992039]Заказчиком деятельности является филиал «Столбцовское производственное управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ», расположенное по адресу 222660, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 117.
Проектными решениями предусматривается модернизация станции катодной защиты (СКЗ) № 6, расположенной по ул. Суворова в г. Несвиж. Проектом предусмотрена прокладка дренажного кабеля длиной 165,0 м от СКЗ до проектируемого контрольно-измерительного пункта (КИПа) на анодном заземлении и контрольного кабеля длиной 10,0 м от СКЗ до КИПа на газопроводе низкого давления. Анодный заземлитель состоит из 7 секций анодов, каждая присоединяется к дренажному кабелю в КИПе. Электроснабжение СКЗ будет осуществляться воздушной и кабельной линией от существующей опоры.
Модернизация СКЗ № 6 связана с необходимостью замены морально устаревшего оборудования. Поэтому «нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – не является приоритетным вариантом.
Реализацию деятельности планируется осуществить в юго-западной части г. Несвижа, возле Пионерской улицы. Реализация деятельности приурочена к существующим объектам газораспределительной сети, поэтому территориальная альтернатива не рассматривается.
