

Согласовано
Генеральный директор
ГО "ЖКХ Минской области"

Ю.В.Кукашук



Согласовано
Начальник финансового отдела
районного исполнительного комитета

М.И. Мауренко



УТВЕРЖДЕНО
Решение
районного исполнительного комитета

г. № 67

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по району на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м2	Ввод площади в текущем году, м2	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024 г., руб.	План финансирования 2024 г., руб.			
				начало месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	стоимость работ на 2024 г.	
		бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений									
1. Объекты с вводом площади в 2024 году												
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 17 Сентября в г. Несвиже	942,0	942,0	апрель 2024 г.	июль 2024 г.	502 018,00	0,00		502 018,00		89 343,00	412 675,00
	Капитальный ремонт жилого дома № 153 по ул. Ленинской в г. Несвиже	3655,0	3655,0	декабрь 2023 г.	май 2024г.	1 370 756,00	1 171 522,88		1 171 522,88		1 081 522,88	90 000,00
	ИТОГО по разделу 1	4 596,97	4 596,97			1 872 774,00	1 171 522,88		1 673 540,88		1 170 865,88	502 675,00
2. Объекты без ввода площади в текущем году												
	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	1592,1	0,0	июль 2024 г.	октябрь 2024г.	771 773,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	1590,5	0,0	июль 2024 г.	октябрь 2024г.	793 783,00	0,00		199 891,12		199 891,12	0,00
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	1576,5	0,0	июль 2024 г.	октябрь 2024г.	771 042,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	ИТОГО по разделу 2	4 759,10	0,0			2 336 598,00	0,00		199 891,12		199 891,12	0,00
3. Обследовательские работы и разработка проектной документации												
3.1. Объекты 2024 года												

Государственное учреждение
«ЖКХ Минской области»
Отдел капитального ремонта

Ю.В. Кукашук

Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Октябрьской в г.п. Городея Несвижского района	651,8	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Октябрьской в г.п. Городея Несвижского района	643,5	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Белорусской в г.п. Городея Несвижского района	667,1	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Вокзальной в г.п. Городея Несвижского района	1 095,3	0,0	февраль 2024 г.	июнь 2023г.	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00	20 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 23А по ул. Вокзальной в г.п. Городея Несвижского района	991,2	0,0	февраль 2024 г.	июнь 2024г.	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00	20 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Терешковой в г.п. Городея Несвижского района	1 855,1	0,0	февраль 2024 г.	июнь 2024г.	25 000,00	0,00		25 000,00		0,00	25 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 31 по пер. Несвижскому в аг. Снов Несвижского района	691,9	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Дружбы в аг. Заозерье Несвижского района	589,0	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Советской в г. Несвиже	1 009,2	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. 1 Мая в г. Несвиже	1 390,2	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. К.Либкнехта в г. Несвиже	1 403,5	0,0	январь 2024 г.	апрель 2024г.	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00	15 000,00
Итого по разделу 3.1:	10987,8	0,0			185 000,00	0,00		185 000,00		0,00	185 000,00

3.2. Объекты 2025 года

Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Октябрьской в г.п. Городея Несвижского района	651,8	0,0	май 2025 г.	июль 2025 г.	390 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Октябрьской в г.п. Городея Несвижского района	643,5	0,0	май 2025 г.	июль 2025 г.	385 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Белорусской в г.п. Городея Несвижского района	667,1	0,0	май 2025 г.	июль 2025 г.	400 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Вокзальной в г.п. Городея Несвижского района	1 095,3	0,0	июль 2025 г.	август 2025 г.	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 23А по ул. Вокзальной в г.п. Городея Несвижского района	991,2	0,0	июль 2025 г.	август 2025 г.	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Терешковой в г.п. Городея Несвижского района	1 855,1	0,0	июнь 2025 г.	август 2025 г.	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 31 по пер. Несвижскому в аг. Снов Несвижского района	691,9	0,0	апрель 2025 г.	июнь 2025 г.	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Дружбы в аг. Заозерье Несвижского района	589,0	0,0	май 2025 г.	июнь 2025 г.	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Советской в г. Несвиже	1 009,2	0,0	июль 2025 г.	август 2025 г.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. 1 Мая в г. Несвиже	1 390,2	0,0	июль 2025 г.	август 2025 г.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. К.Либкнехта в г. Несвиже	1 403,5	0,0	июль 2025 г.	август 2025 г.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 3.2:	10 987,8	0,00			6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 3					7 932 774,00	0,00	2 058 432,00	0,00	185 000,00

5. Затраты заказчика

Затраты на авторский надзор, технический надзор, Госстройнадзор, декларирование.					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
ИТОГО по разделу 5					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
ВСЕГО		4 596,97			7 972 774,00	40 000,00	2 098 432,00	1 370 757,00	727 675,00

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда.

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1м2	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало	окончание			
	Государственное учреждение «ЦКХ Минской области» Отдел капитального ремонта						

Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	2,5 мес.	март 2024 г.	май 2024г.	500,00	Кровля, фасад, инженерные сети, отмостка, входные группы	по результатам торгов
Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	2,5 мес.	апрель 2024 г.	июнь 2024г.	500,00	Кровля, фасад, инженерные сети, отмостка, входные группы	по результатам торгов
Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Ленина в аг. Снов Несвижского района	2,5 мес.	апрель 2024 г.	июль 2024г.	500,00	Кровля, фасад, инженерные сети, отмостка, входные группы	по результатам торгов
Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 17 Сентября в г. Несвиже	2,0 мес.	апрель 2024 г.	июль 2024 г.	532,00	Кровля, фасад, инженерные сети, отмостка, входные группы	по результатам торгов
Капитальный ремонт жилого дома № 153 по ул. Ленинской в г. Несвиже	3,5 мес.	декабрь 2023 г.	май 2024г.	320,00	Кровля, фасад, инженерные сети, отмостка, входные группы	по результатам торгов

Государственное объединение
«СЖКХ Минской области»
Отдел капитального ремонта

