[bookmark: _GoBack]Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже»

План-график работ по проведению оценки воздействия
	· Подготовка программы проведения ОВОС
	с 24.03.2025 г. по 28.03.2025 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности 
(примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 18.04.2025 г.)
	с 18.04.2025 г. по 19.05.2025 г.

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 20.05.2025 г. по 20.05.2025 г.

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 01.04.2025 г. по 19.05.2025 г.

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь
(примечание: не может быть менее 30 календарных дней)
затрагиваемых сторон*
	с 21.05.2025 г. по 19.06.2025 г.


не требуется*

	Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 16.06.2025 г. по 19.06.2025г.

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)
	с 20.06.2025 г. по 26.06.2025 г.

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления)
	с 10.07.2025 г. по 08.08.2025 г.

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
(примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)
	с 11.08.2025 г. по 29.08.2025 г.


<*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Управление капитального строительства Несвижского района» (КДУП «УКС Несвижского района»)
Юридический и почтовый адрес: 222603 Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 18
Телефон/факс: – +375-1770-2-54-33
E-mail: karachunuks@mail.ru

Проектом предусматривается возведение инженерных сетей к РИЗ, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже, устройство скверов вблизи ул. Луговая и пруда Бернардинский, строительство парковки.
Целесообразность осуществления данного проекта: 
· инженерные сети обеспечивают полноценную эксплуатацию объекта в дальнейшем;
· обеспечение инженерными сетями РИЗ определяет уровень благоустройства города, а также формирование уютной и гармоничной среды для проживания людей;
· эффективное использование земельного участка (в настоящее время участок находится на свободной от застройки территории).
В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
Вариант 1. размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Возведение инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже».
Вариант 2. Возведения инженерных сетей к РИЗ, сквера, парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже в границах другого земельного участка
Возведение инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к РИЗ, скверов, автобусной парковки, благоустройство на другом земельном участке приведет к:
· удорожанию объекта за счет увеличения расстояния подвода необходимых сетей;
· увеличению воздействия на компоненты окружающей среды (земельные ресурсы и растительный мир), т.к. потребуется более значительная вырубка древесно-кустарниковой растительности.
Вариант 3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта
[bookmark: _Hlk196221183][bookmark: _Hlk196382279]Отказ от возведения инженерных сетей и транспортной инфраструктуры к РИЗ, скверов, автобусной парковки, благоустройство по ул. Мицкевича в г. Несвиже, приведет к снижению обеспечения жителей комфортных условий проживания, ввиду отсутствия инженерных сетей, а также стратегии развития города.
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I –является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

